

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Kinder und Bildung

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Kindertagesbetreuung – TP1 Zentrale Beitragsfestsetzung		<b>Lfd. Nr. D44 der Liste</b>	
<b>Zielgruppe:</b> Eltern von KiTa-Kindern, Träger			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Zentralisierung des Festsetzungsverfahrens für Beiträge nach der			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl Festsetzungen von Beiträgen		%	100 %
			IST 2018 88
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Ziel dieses Teilprojektes ist die Zentralisierung von Festsetzungsaufgaben im Bereich der Erhebung bzw. Erstattung von Elternbeiträgen unter dem Dach von Performa Nord.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Fertigstellung der Software		%	100 %
			IST 2018 *** siehe Sachstand
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Partizipative, iterative Softwareentwicklung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
			IST 2018
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Personal-Stellen	2,3 VZÄ	0,0 VZÄ	2,3 VZÄ
Konsumtiv	287,0 T€	50,1 T€	236,9 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

### **Sachstand zum Projektfortschritt:**

Am geplanten Starttermin zum 01.10.2018 wurde seitens Performa Nord mit den, zunächst unterjährigen Festsetzungsaufgaben aus dem Bereich KiTa Bremen begonnen. Damit wurde ein ganz maßgeblicher Meilenstein im Projektablauf fristgerecht erreicht.

Zudem wurde die Mandatierung zur Arbeitsbeauftragung von Performa Nord seitens SKB erfolgreich durchgeführt.

Die SOLL-Prozesse für die Zeiträume nach dem 01.04.2019 (mit Berücksichtigung der Freien Träger) wurden erarbeitet und zudem ein Abstimmungsprozesses mit dem LRH initiiert. Dieser steht kurz vor dem Abschluss.

Die noch notwendigen rechtlichen Änderungen des BremenKTG sind zwischen den Häusern SKB und Justiz unter Beteiligung von SF erstellt und abgestimmt worden. Die Einbringung in den Senat ist für den 15.01.2019 geplant.

Für den Flächenstart zum Kindergartenjahr 2019/2020 sind als wesentliche Aufgabstellung noch die Änderungen in den Arbeitsprozessen durch die geplante partielle Beitragsfreiheit (ü3) einzuarbeiten.

Anmerkung zur Messzahl „Produkt: Fertigstellung der Software“: Die Bearbeitung von Festsetzungen mit der eingesetzten Software KiON ist produktiv gesetzt. Es sind jedoch noch Anforderungen im Laufe des Projektes im Hinblick auf Barrierefreiheit und Trennung der Zugriffsrechte/Verantwortungsübergang zwischen KiTA-Einrichtung und Festsetzungsstelle definiert worden, deren Abarbeitung bis zum 30.04.2019 angestrebt wird.

Anmerkung zum Ressourceneinsatz 2018: für den IST-Wert sind die in SAP gebuchten Aufwendungen der Rechenläufe 1-12 enthalten. Genaue Aussagen zur „Abweichung“ können erst nach den Monatsläufen 13 und 14 für 2018 (voraussichtlich bis Mitte Februar) getroffen werden. In den bisher verbuchten Abrechnungen sind bisher noch keine Aufwendungen seitens dataport der Monate 10-12.2018 enthalten. Diese folgen ebenfalls in den Monatsläufen 13+14.